

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Маленькие шаги»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Получателя гранта	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Богородский»
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«Моя семья»
Цель проекта	1. Создание реабилитационной и коррекционно-развивающей среды в домашних условиях, способствующей компенсации ограничений жизнедеятельности, социализации и гармоничному развитию ребёнка инвалида в семье. 2. Обеспечение доступности и непрерывности реабилитации и абилитации детей-инвалидов в домашних условиях.
Задачи проекта:	Характеристика ожидаемых результатов (по каждой из задач):
1. Нормативное и организационное обеспечение создания и деятельности специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр».	Разработка приказа ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский» об утверждении документов по реализации проекта «Домашний микрореабилитационный центр». Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующие реализацию мероприятий проекта. Закуплено оборудование. Организовано реабилитационное и коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях для не менее 40 детей целевой группы проекта Создание рабочей группы по управлению проектом, обеспечивающей, в том числе проведение контроля за целевым и эффективным использованием средств гранта Фонда.
2. Организация реабилитационного и коррекционно-развивающего пространства в домашних условиях. Подготовка специалистов.	Обучение 6 специалистов по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельности специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр» на базе Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский».
3. Внедрение инновационных социальных практик, методов и	Разработка индивидуальных программ реабилитации с детьми и семьями с детьми.

технологий для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.	40 детей и семей пройдут курс реабилитации рассчитанный на 3 месяца. Всего за период реализации проекта пройдет 4 курса. На каждый курс реабилитации будет зачислено по 10 семей. Формирование целевой группы будет проходить в первые месяцы курса реабилитации. Число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), По результатам диагностического обследования на каждого участника проекта разрабатывается индивидуальная программа.
4. Организация работы с родителями (законными представителями), а также ближайшим социальным окружением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.	Оказание консультативной помощи по вопросам предоставления льгот семьям, воспитывающим детей-инвалидов, обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, медико-социальной экспертизы, предоставления образовательных, медицинских и иных услуг детям - инвалидам. Консультации проводятся специалистом по комплексной реабилитации на постоянной основе. Каждый родитель целевой группы получит по одной консультации. Всего будет оказано 40 дистанционных и телефонных консультаций. Организованы занятия с родителями как в очной форме, так и дистанционной формате.
5. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Публичная представленность результатов деятельности службы.	Повышение уровня информированности родителей, воспитывающих детей-инвалидов по вопросам их реабилитации и абилитации. Размещение информационных и консультативных материалов в рамках реализации проекта в информационно - коммуникационной сети Интернет на онлайн платформе. Разработка инструкций по использованию реабилитационного оборудования в домашних условиях. Разработка и изготовление брошюры с инструктивно - методическим материалом для родителей.
Целевые группы проекта	Дети-инвалиды - 40 человек; дети с тяжелыми множественными нарушениями развития - 40 человек; дети с ограниченными возможностями здоровья - 0 человек; дети раннего возраста (от 0 до 3 лет) с нарушениями в развитии или с высокой степенью риска появления нарушений - 0 человек; родители (законные представители) детей целевой группы - 40 человек; семьи с детьми целевой группы - 40 человек
Продолжительность, сроки реализации проекта	16 месяцев, 1 июля 2023 г. – 31 октября 2024 г.
Территория реализации проекта	Богородский городской округ, г. Ногинск, г.о. Черноголовка, г.о. Электросталь
Соисполнители мероприятий проекта	нет
Объем финансирования проекта	Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 6 158 132,00 рубля, в том числе:

	<p>объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта, – 3 803 799,00 рублей; объем собственных средств Получателя гранта на реализацию мероприятий проекта, – 2 354 333,00 рубля; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств на реализацию мероприятий проекта, – 0 рублей.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя (нарастающим итогом)	
			по состоянию на 31 декабря 2023 г. (прогноз)	по состоянию на 31 октября 2024 г. (прогноз)
1	2	3	4	5
Обязательные показатели, установленные Фондом¹				
1.	Численность представителей целевой группы, получивших помощь			
1.1.	Число семей, получивших помощь в домашних условиях с использованием реабилитационного и развивающего оборудования	единиц	10	40
1.2.	Число детей, в том числе:	человек	10	40
1.2.1.	детей-инвалидов	человек	5	20
1.2.2.	детей с тяжелыми множественными нарушениями развития	человек	5	20
1.2.3.	детей с ограниченными возможностями здоровья	человек	0	0
1.2.4.	детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) с нарушениями в развитии или с высокой степенью риска появления нарушений	человек	0	0
1.3.	Число детей, у которых улучшились качественные показатели развития в ходе реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации	человек	10	40
1.4.	Число родителей (законных представителей), прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья	человек	10	40
1.5.	Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей)	%	25	100

¹ Перечень обязательных показателей эффективности проекта, установлен Фондом в конкурсной документации, изменению не подлежит

2.	Привлечение и развитие ресурсов			
2.1.	Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:	единиц	1	1
2.1.1.	организации социального обслуживания	единиц	1	1
2.1.2.	образовательные организации	единиц	0	0
2.1.3.	организации здравоохранения	единиц	0	0
2.1.4.	другие организации	единиц	0	0
2.2.	Количество НКО, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:	единиц	0	0
2.2.1.	участвующих в обучении родителей (законных представителей)	единиц	0	0
2.2.2.	участвующих в реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей целевой группы	единиц	0	0
2.2.3.	другое			
2.3.	Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта	человек	7	7
2.4.	Число специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе стажировочной площадки Фонда (с указанием наименования стажировочной площадки):	человек	6	6
2.4.1.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский»	человек	6	6
2.5.	Количество созданных мобильных (междисциплинарных) бригад	единиц	1	1
2.6.	Количество выездов мобильных (междисциплинарных) бригад	единиц	1	1
2.7.	Количество созданных пунктов социального проката реабилитационного и развивающего оборудования	единиц	1	1
2.8.	Количество охваченных службой административно-территориальных единиц (город, посёлок городского типа, сельское поселение, другое)	единиц	4	4
3.	Информационная представленность			
3.1.	Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, брошюры, другое)	единиц	3	8
3.2.	Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	1	4

3.4.	Количество публикаций на Интернет-ресурсах о ходе и результатах реализации проекта	единиц	6	18
4.	<i>Тиражирование результатов проекта</i>			
4.1.	Количество мероприятий по распространению результатов проекта (<i>семинары, конференции, круглые столы, другое</i>)	единиц	1	3
4.2.	Количество разработанных и распространенных информационно-методических материалов для специалистов (<i>сборники, методические рекомендации, методические пособия, другое</i>)	единиц	2	6
Дополнительные показатели, установленные заявителем				

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Период реализации		Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Подтверждающие материалы
		2023 год	2024 год			
		Июль- декабрь	Январь- октябрь			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Нормативное и организационное обеспечение создания и деятельности специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр»						
1.1	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию проекта	Июль	-	Разработка приказа ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский» об утверждении документов по реализации проекта «Домашний микрореабилитационный центр». Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующие реализацию мероприятий проекта.	<ul style="list-style-type: none"> - Приказ о создании службы и изменение структуры учреждения - Положение о структурном подразделении - Штатное расписание отделения - Должностные инструкции специалистов отделения - Технологический паспорт службы « Домашний микрореабилитационный центр» - Графики выездов - Договор о предоставлении социальных услуг - Индивидуальная программа реабилитации и абилитации - Инструкции для родителей и специалистов отделения - Положение о Пункте проката средств реабилитации. 	Копии документов
1.2	Создан пункт социального проката реабилитационного и	Август - Октябрь	Январь - Апрель	Закупка реабилитационного оборудования. Создание условий для	Закуплено оборудование. Организовано реабилитационное и	Копии , договоров Универсального передаточного

	развивающего оборудования для использования в домашних условиях			проведения реабилитационных мероприятий на дому.	коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях для не менее 40 детей целевой группы проекта	документа, платёжного документа. Акт приема передачи средства реабилитации. Товарные накладные
1.3	Разработка и изготовление инструктивно - методических материалов для родителей	Сентябрь	-	Разработка инструкций по использованию реабилитационного оборудования в домашних условиях. Разработка и изготовление брошюры с инструктивно - методическим материалом для родителей	Изготовлены брошюры с инструктивно - методическим материалом для родителей - 600 шт.	Брошюра с инструктивно - методическим материалом для родителей.
1.4	Обеспечение информационного сопровождения проекта	Июль - Декабрь	Январь - Октябрь	Создание на официальном сайте учреждения раздела «Домашний микрореабилитационный центр». Размещение информации о деятельности проекта в данном разделе. Подготовка материалов для опубликования в СМИ (печатные издания)	Ежемесячное размещение информации о деятельности «Домашний микрореабилитационный центра»	Копии статей Ссылки на статьи
Задача 2. Организация реабилитационного и коррекционно - развивающего пространства в домашних условиях. Подготовка специалистов						
2.1	Создание рабочей группы. Разработка и утверждение документов и материалов,	Июль Август	-	Создание рабочей группы по управлению проектом, обеспечивающей, в том числе проведение контроля за целевым и эффективным	Для реализации проекта будет создана рабочая группа в составе: Директора, заместителя директора, главного	Список рабочей группы; протоколы заседаний

	<p>обеспечивающих реализацию проекта. Организовать и отработать механизмы межведомственного взаимодействия при организации комплексной реабилитации детей-инвалидов.</p>			<p>использованием средств гранта Фонда (обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта; разработка и утверждение документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта; подбор специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий плана); отработка механизма межведомственного взаимодействия при организации комплексной реабилитации целевой группы.</p>	<p>бухгалтера, Заведующий службой/отделением Участие в заседаниях рабочей группы примут специалисты учреждения социального обслуживания. Для реализации проекта формируется Мобильная бригада из 7 сотрудников учреждения: Логопед - 1 шт.ед., Психолог - 1 шт.ед., Учитель-дефектолог - 1 шт.ед., Педагоги дополнительного образования - 2 шт.ед., Специалист по работе с семьей - 1 шт.ед. Водитель - 1 шт.ед. Рабочая группа проводит мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов; будет представлять из себя мониторинг по исполнению Комплексного плана реализации мероприятий проекта и будет проводиться раз в квартал.</p>	
2.2	<p>Обучение специалистов на стажировочной площадке Фонда поддержки детей,</p>	Июль	-	<p>Повышение профессиональных компетенций специалистов</p>	<p>Обучение 6 специалистов по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельности</p>	<p>Документ, подтверждающий участие в стажировке</p>

	находящихся в трудной жизненной ситуации, по соответствующему направлению внедряемой социальной практики на базе Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский».				специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр» на базе Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский».	
2.3	Формирование целевой группы.	Сентябрь, Декабрь	Март, Июнь	Выявление семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальной реабилитации на дому	Всего за период реализации проекта планируется охватить 40 семей, воспитывающих детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать социальные учреждения в связи со сложными сочетанными диагнозами, высокой степенью ограничений мобильности.	Списки семей.
Задача 3. Внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья						
3.1	Проведение	Сентябрь,	Март,	Первичное реабилитационно -	Проведена диагностика 40	Бланки

	диагностики детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	Декабрь	Июнь	<p>диагностическое обследование, при необходимости – формирование и реализация плана. Социальное и социально - средовое обследований. Психологическое обследование. Формирование предварительного реабилитационного диагноза и реабилитационного прогноза. Проведение первичного реабилитационного консилиума, утверждение реабилитационного диагноза и реабилитационного прогноза.</p>	<p>детей-инвалидов. Разработка программы и формирование технологической карты работы по технологии ДМРЦ. Предварительный реабилитационный диагноз и реабилитационный прогноз. Протокол первичного реабилитационного консилиума. Реабилитационная карта, протоколы специалистов.</p>	диагностики
3.2	Разработка индивидуальных программ реабилитации с детьми и семьями с детьми	Сентябрь, Декабрь	Март, Июнь	<p>Составление планов комплексной реабилитации, включая: медико - психолого - педагогическую диагностику; состояния ребёнка - инвалида; разработку и утверждение комплексной реабилитации ребёнка-инвалида междисциплинарной командой специалистов с учётом индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), разработанной на каждого ребёнка согласно его ИПРА.</p>	<p>40 детей и семей пройдут курс реабилитации рассчитанный на 3 месяца. Всего за период реализации проекта пройдёт 4 курса. На каждый курс реабилитации будет зачислено по 10 семей. Формирование целевой группы будет проходить в первые месяцы курса реабилитации. Число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), По результатам диагностического обследования на каждого участника проекта</p>	<p>Списки целевой группы; протоколы социально - реабилитационного консилиума; индивидуальные карты абилитации и реабилитации несовершеннолетних</p>

					разрабатывается индивидуальная программа.	
3.3	Осуществление мероприятий по комплексной реабилитации ребёнка -инвалида в домашних условиях	Октябрь - Декабрь	Январь - Сентябрь	<p>Реализация программ работы с целевыми группами проекта. Во время курса реабилитации будет оказан комплекс социально - правовых, социально - бытовых, социально - педагогических, социально - психологических услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала детям - инвалидам. Мероприятия по предоставлению реабилитационно-развивающего оборудования включают в себя организацию проката оборудования, проведение инструктажа по технике безопасности, обучение членов семьи навыкам проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях, в том числе с использованием реабилитационного оборудования. Оценку эффективности реабилитационных мероприятий и реабилитационного прогноза. Периодичность посещения специалистами рабочей группы 2 раза в неделю.</p>	<p>Организованы занятия с детьми и родителями целевой группе согласно программам и графика посещения. Программы реализуются как по месту проживания, так и в дистанционной форме.</p>	<p>Списки детей, семей, журнал учёта посещений.</p> <p>Анализ эффективности мероприятий по комплексной реабилитации ребёнка - инвалида в домашних условиях</p>

Задача 4. Организация работы с родителями (законными представителями), а также ближайшим социальным окружением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья						
4.1	Проведение консультаций по вопросам оказания социальных услуг, предоставления льгот и пр.	Сентябрь, Декабрь	Март, Июнь	Оказание консультативной помощи по вопросам предоставления льгот семьям, воспитывающим детей-инвалидов, обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, медико-социальной экспертизы, предоставления образовательных, медицинских и иных услуг детям - инвалидам. Консультации проводятся специалистом по комплексной реабилитации на постоянной основе. Каждый родитель целевой группы получит по одной консультации. Всего будет оказано 40 дистанционных и телефонных консультаций. Закупка реабилитационного оборудования, оргтехники, мультимедийной техники, мебели для оснащения рабочего места ведения онлайн консультаций.	40 родителей получают консультации по вопросам оказания социальных услуг	Журнал регистрации консультаций (скан - копия)
4.2	Заключение соглашений/договоров с семьями, нуждающимися в социальной реабилитации на дому	Сентябрь, Декабрь	Март, Июнь	Оформление соглашений/договоров с семьями на оказания мероприятий в рамках ДМРЦ.	Заключено 40 соглашений/договоров.	Копии соглашений/договоров.

4.3	Мероприятия по психологическому сопровождению семей, воспитывающих детей -инвалидов	Октябрь - Декабрь	Январь - Сентябрь	Проведение в течение 4 курсов реабилитации арт - терапевтических сеансов с родителями, психологических консультаций по 3 сеанса и 3 психологические консультации в один курс для 40 родителей (законных представителей)	40 семей получают психологическое сопровождение.	Информационно - аналитическая справка по результатам реализации психологического сопровождения семей; фотоотчет; список охваченных родителей
4.4	Организация и проведение обучающих занятий с родителями согласно тематических планов	Октябрь - Декабрь	Январь - Сентябрь	Организованы занятия с родителями как в очной форме, так и дистанционной формате.	В результате обучения 40 родителей будут обучены пользованию реабилитационно - развивающим оборудованием.	Списки родителей, журнал учёта посещений
4.5	Предоставление семьям реабилитационно - развивающее оборудование	Октябрь - Декабрь	Январь - Сентябрь	Семьи получили возможность по обеспечению специальными средствами реабилитации.	40 семей заключат договор о безвозмездном пользовании реабилитационном оборудовании.	Журнал учёта выдачи оборудования
Задача 5. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Публичная представленность результатов деятельности службы						
5.1	Разработка и распространение информационных и методических материалов по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов в	Август	Март Октябрь	Повышение уровня информированности родителей, воспитывающих детей-инвалидов по вопросам их реабилитации и абилитации. Размещение информационных и консультативных материалов в рамках реализации проекта в информационно -	Разработка и печать не менее 8 методических материалов (буклет - 1 вид, тиражом 100 шт., брошюры – 6 видов, тиражом 600 шт., Журнал – 1 шт – тиражом 100 шт.), Публикация информационного материала на официальном сайте и в	Разработанные материалы на бумажном и электронном носителе

	домашних условиях			коммуникационной сети Интернет на онлайн платформе	социальных сетях, с периодичностью не реже 1 раза в месяц.	
5.2	Проведение итоговой конференции регионального уровня	-	Октябрь	Организация трансляции опыта проекта. Итоговая конференция регионального уровня проводится с участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций социальной сферы различной ведомственной принадлежности (50 человек).	Подведения итогов реализации проекта. Представлены результаты работы социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» на всероссийских мероприятиях, в том числе на ежегодном Всероссийском форуме «Вместе ради детей».	Программа конференции Список слушателей Отзывы участников Фотоотчет