

**МИНИСТЕРСТВО  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ  
«БОГОРОДСКИЙ»**

**ПРИКАЗ  
12.07.2023 №91  
г. Ногинск**

О создании Рабочей группы по реализации проекта «Маленькие шаги»

В целях координации хода реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Маленькие шаги», получившего финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» для реабилитации и абилитации детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей (далее — Служба) и в соответствии с положениями Договора от 23.06.2023 г. № 70-2023-000501 о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать рабочую группу (далее — группа) по реализации проекта «Маленькие шаги» и утвердить состав группы (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о Рабочей группе и план-график заседаний группы на период реализации проекта «Маленькие шаги» (Приложения 2, 3).
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора А.В. Пономарёву.

Директор

О.В. Гамага



Состав Рабочей группы по реализации проекта «Маленькие шаги» по  
созданию специализированной социальной службы  
«Домашний микрореабилитационный центр»

- Гамага О.В, директор ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский», руководитель  
рабочей группы
- Пономарёва А.В, заместитель директора ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский»,  
секретарь рабочей группы
- Рябинкина И.А., главный бухгалтер ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский»,  
координатор проекта в части финансового сопровождения
- Никитина Л.В., заведующий отделением реабилитации детей-инвалидов и  
детей с ОВЗ №2 ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский»,  
руководитель проекта в части социального сопровождения.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о рабочей группе по управлению проектом  
«Маленькие шаги» по созданию специализированной социальной  
службы  
«Домашний микрореабилитационный центр»

**1. Общие положения**

1.1. Рабочая группа (далее — рабочая группа) создается с целью координации деятельности исполнителей проекта «Маленькие шаги» (далее - Проект), обеспечивающая обсуждение и корректировку мероприятий Проекта, организационных и методических вопросов, возникающих в ходе его реализации, в том числе, контроль целевого и эффективного использования средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Положением о службе «Домашний микрореабилитационный центр», нормативными документами Министерства социального развития Московской области, ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский», нормативными и методическими документами проекта.

1.3. Решения, принимаемые рабочей группой в рамках своей компетенции, обязательны для исполнения всеми участниками Проекта.

1.4. Деятельность членов рабочей группы, задействованных в проекте, регламентируется настоящим Положением.

**2. Задачи рабочей группы**

Рабочая группа:

2.1. координирует текущую деятельность исполнителей Проекта;

2.2. определяет основные направления работы (краткосрочные и перспективные);

- утверждает отчетную документацию, направляемую в Фонд, - реализует информационное сопровождение мероприятий Проекта;

#### 4.6. Координатор Проекта в части социального сопровождения:

- осуществляет контроль реализации мероприятий Проекта;
- формирует базу данных участников целевой группы Проекта;
- координирует психолого-педагогическое сопровождение участников Проекта при построении и анализе эффективности индивидуальных программ реабилитации.

- осуществляет анализ эффективности работы службы, опираясь на результаты мониторинга проводимого специалистами;

- подготавливает отчетную документацию для рассмотрения на заседании рабочей группы.

#### 4.7. Координатор Проекта в части финансового сопровождения:

- осуществляет контроль реализации и сопровождение мероприятий Проекта в части закупки реабилитационного оборудования, технических средств реабилитации;

- формирует отчетную документацию в финансовой части;

- контролирует целевое и эффективное использование средств гранта Фонда, обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий Проекта.

- рассмотрение отчетной документации по вопросам, входящих в их компетенцию.

План - график заседаний Рабочей группы по реализации  
проекта «Маленькие шаги» по созданию  
Специализированной социальной службы «Домашний  
микрореабилитационный центр»

№ п/п	Тема заседания	Дата
1	2	3
1	Создание рабочей группы, рассмотрение плана реализации проекта, обсуждение организационно - методических и кадровых вопросов создания специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» и обсуждение плана мероприятий по закупке реабилитационного оборудования и ТСР	12.07.2023
2	Разработка приказа ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский» об утверждении документов по реализации проекта «Домашний микрореабилитационный центр». Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих реализацию мероприятий проекта. Создание пункт социального проката реабилитационного и развивающего оборудования для использования в домашних условиях. Утверждение Положения о Пункте проката.	14.07.2023
3	Разработка инструкций по использованию реабилитационного оборудования в домашних условиях. Разработка и изготовление брошюры с инструктивно - методическим материалом для родителей Повышение уровня информированности родителей, воспитывающих детей-инвалидов по вопросам их реабилитации и абилитации. Размещение информационных и консультативных материалов в рамках реализации проекта в информационно - коммуникационной сети Интернет на онлайн платформе	20.09.2023
4	Создание на официальном сайте учреждения раздела	20.09.2023

	«Домашний микрореабилитационный центр». Размещение информации о деятельности проекта в данном разделе. Подготовка материалов для опубликования в СМИ	
5	Мониторинг осуществление мероприятий по комплексной реабилитации ребёнка-инвалида в домашних условиях; организации работы с родителями (законными представителями), а также ближайшим социальным окружением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	15.12.2023 25.03.2024 05.06.2024 25.09.2024
6	Подготовка к проведению информационной итоговой конференция регионального по распространению опыта работы Службы на территории г. о. Электросталь.	23.08.2024 11.09.2024
7	Подготовка итоговых отчетов по реализации мероприятий по реализации Проекта	03.10.2024